

Présentation

Début : Lun 19/11/18 N° : 1

Fin : Mar 27/11/18 Dur : 7 jours

Res :

Partie Client

Début : 28/11/18 N° : 2

Fin : 15/02/19 Durée : 43 jours

Achévé : 94%

Partie API GPS

Début : 11/02/19 N° : 10

Fin : 24/04/19 Durée : 17 jours

Achévé : 0%

Partie Vendeur

Début : 27/11/18 N° : 15

Fin : 24/01/19 Durée : 33 jours

Achévé : 36%

Partie Livreur

Début : 25/01/19 N° : 20

Fin : 07/06/19 Durée : 35 jours

Achévé : 0%

S'identifier/S'enregistrer/Changer de mot de passe

Début : Mer 28/11/18 N° : 3

Fin : Ven 07/12/18 Dur : 8 jours


Res : Jean-Laurent Duzant



CRUD Article


Début : Mar 27/11/18 N° : 16

Fin : Mer 12/12/18 Dur : 12 jours


Res : Thomas Loviton













Projet : Shopping_Drive
Date : Dim 28/04/19

Critique		Récapitulative		Critique externe	
Non critique		Critique insérée		Externe	
Jalon critique		Insérée		Récapitulatif du projet	
Jalon		Marquée critique		Critique en surbrillance	
Récapitulative critique		Marquée		Non critique en surbrillance	